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ESIPUHE
Tämä selvitys koskee kunnallistekniikan rakentamisavustuksen ensimmäisen kier-
roksen avustuksia. Avustusten tarkoituksena oli tukea pääkaupunkiseudun ja sen 
kehyskuntien asuntotuotantoa käynnistämällä ja aikaistamalla uusien asuntoaluei-
den rakentamista siten, että sekä valtion tukema että muu asuntotuotanto lisääntyy. 
Ensimmäisen kierroksen avustukset kohdistettiin seuraaviin kuntiin: Espoo, Helsinki, 
Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vantaa 
ja Vihti.
Avustus myönnettiin asuntorakentamisesta aiheutuvaan kunnallistekniikan ra-
kentamishankkeeseen, joka voi sisältää: 
asuntorakentamisen toteuttamiseksi tarvittavan vesihuollon
asuntorakentamisen toteuttamiseksi tarvittavat kadut
asuntoalueen sisäiset tai alueeseen välittömästi liittyvät puistot
Avustusta myönnettiin enintään 40 % avustuksen kohteen hyväksytyistä kustan-
nuksista. 
Avustukset myönsi Valtion asuntorahasto (ARA) kunnan hakemuksesta vuosille 
2002–2005 yhteensä 9 kunnalle ja 16 alueelle. 
Tarkoituksena oli alusta asti, että heti alkuvaiheessa päätetään kaikista avustet-
tavista kohteista. Näin ollen ensimmäisiä avustuksia myönnettäessä tehtiin samalla 
ehdolliset ennakkopäätökset myös jatkovuosien osalta. Avustusten maksamista on 
haettava viimeistään vuonna 2008, jolloin avustettavien hankkeiden tulisi myös vii-
meistään valmistua. 
Avustuksen ehtona oli kunnan laatima toteutusasiakirja, johon tuli liittää toteu-
tussuunnitelma. Tämän tuli sisältää tiedot mm. alueen sijainnista yhdyskuntaraken-
teessa, pääliikennejärjestelyistä, väestön ja työpaikkojen kehittymisestä, asuntotuo-
tannosta, maan hankinnasta, avustettavista toimenpiteistä ja siitä, miten avustettavat 
toimenpiteet edistävät asuntotuotannon lisäämistä ja hankkeiden aikaistamista.
Selvitystä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
Ylitarkastaja   Jukka Saikkonen     Ympäristöministeriö
Ylitarkastaja   Arto Raatikainen     Ympäristöministeriö
Rahoituskoordinaattori Kimmo Drotar      ARA
Yli-insinööri    Maija-Liisa Kolehmainen   ARA
Maankäyttöinsinööri  Tuula Hurme      Vantaan kaupunki
Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. Konsultin projektipäällikkönä toimi 
DI Tuomas Miettinen ja pääsuunnittelijana HM Hanna Herkkola. Työhön osallistui 
lisäksi tekn. yo Terhi Svenns. 
Jukka Saikkonen  Arto Raatikainen
Ylitarkastaja   Ylitarkastaja
•
•
•
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Tiivistelmä
Tämä selvitys koskee kunnallistekniikan rakentamisavustuksen ensimmäisen kier-
roksen 2002–2005 avustuksia. Avustuksen tarkoitus on ollut kasvattaa pääkaupun-
kiseudun ja kehyskuntien valtion tukemaa ja muuta asuntotuotantoa. Selvityksen 
tavoitteena oli arvioida kunnallistekniikan rakentamisavustuksen tavoitteiden to-
teutumista ja avustuksen toteuttamistapaa. 
Avustusjärjestelmää on selvityksen yhteydessä tarkasteltu kaksiosaisena koko-
naisuutena, joka muodostuu valmistelutyöstä sekä sen tuloksena syntyneestä järjes-
telmäosasta.  Avustusjärjestelmän rakennetta tarkasteltiin järjestelmän toimivuuden 
arvioimiseksi. Selvityksen tarkasteluajanjakso on vuodet 2003–2005.
Avustusjärjestelmän valmistelu aloitettiin keväällä 2001. Asetus avustuksesta an-
nettiin 6.2.2002. ARA ilmoitti asetuksessa mainittujen kuntien haettavaksi avustukset 
uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen ja lähetti kuntiin tiedotteet 
avustuksen haun avautumisesta. ARA on seurannut avustusta saaneiden kohteiden 
edistymistä kuntien ARAlle toimittamien toteuttamissuunnitelmien kautta.
Avustuksen vaikuttavuuden arvioinnissa on lähtökohtana ollut avustukselle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisen tarkastelu sekä vaikuttavuuden tarkastelu ja 
todentaminen tätä kautta. Vaikuttavuuden arvioimiseksi eri tavoitteille kehitettiin 
tavoitekohtainen mittaristo. Vaikuttavuuden arvioinnille haluttiin löytää sekä mää-
rällisiä että laadullisia mittareita, jotta vaikuttavuutta pystyttäisiin tarkastelemaan 
sekä lukuarvoina että laadullisten mittareiden kautta. 
Infra-avustus on sitouttanut kuntia toteuttamaan avustusta saaneita alueita nope-
ammassa aikataulussa ja varmemmin kuin ilman avustusta. Se on toiminut avustusta 
saaneilla alueilla tehokkaana kannustimena. Vastaavasti ilman avustusta jääneiden 
alueiden toteutuminen on ollut epävakaampaa. ARA-tuotannon lisääminen ei ole 
onnistunut toivotulla tavalla. 
Toteutuneita asuntolukuja voidaan tarkastella sen valossa, vastaavatko ne ha-
kemuksessa arvioitua kehitystä, mutta lopullista vertailua tavoitteen ja toteuman 
suhteen ei vielä pystytä tekemään. Selvitystyö ja arviointi on tehty keskeneräisten 
tietojen pohjalta. Ensimmäisellä avustuskierroksella avustusta saaneilla kunnilla on 
aikaa kunnallisteknisten kohteiden toteuttamiseen vuoteen 2008 asti.
Avustusprosessin hallinnollinen puoli on sujunut hyvin. Kuntien kokemukset 
avustuksen valmistelu- ja hakuvaiheesta vaihtelivat jonkin verran. Prosessia ei vält-
tämättä ole hahmotettu alusta alkaen kokonaisuutena (valmistelu ja alustavat kun-
takierrokset suhteessa varsinaiseen avustusten hakuun jne.). Toisaalta kunnat ovat 
kuitenkin kokeneet saaneensa pääosin varsin selkeät ja kattavat ohjeet avustuksen 
hakemisesta ja sen myöntämisperusteista.
Seuranta on ollut kaikkien kohteiden osalta riittävää kohteiden edistymisen seuraa-
miseksi ja maksatuksen toteuttamiseksi. Arvioinnin ajankohdasta johtuen on otettava 
huomioon, että kunnat eivät ole vielä toimittaneet ARAlle loppuraportteja kohteista. 
Loppuraporttien myötä saadaan lisää tietoa kohteiden edistymisestä/valmistumises-
ta, mahdollisista muutoksista ja niihin mahdollisesti vaikuttaneista tekijöistä
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Infra-avustuksen kaltaiselle avustukselle on tarvetta. Prosessia ja avustusjärjestel-
mää voidaan haluttaessa kehittää entistä enemmän kuntien tarpeita ja asuntotuotan-
non lisäämistä palvelevaksi. Kuntien näkökulmasta esim. palvelurakentamisen otta-
minen mukaan avustuksen piiriin helpottaisi asuntorakentamista. Vaikuttavuuden 
arviointi on syytä päivittää ensimmäisen avustuskierroksen kuntateknisten kohteiden 
valmistumisen takarajan jälkeen.
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1 Johdanto
1.1  
Selvitystyön tavoite, menetelmät ja kohdentaminen
Selvityksen tavoitteena oli arvioida kunnallistekniikan rakentamisavustuksen (jat-
kossa infra-avustus) tavoitteiden toteutumista ja avustuksen toteuttamistapaa. Ar-
vioinnissa hyödynnettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Laadulliset 
tarkastelut perustuvat haastatteluihin, joita toteutettiin työn aikana kaikkiaan 19 kpl. 
Asiantuntijahaastatteluteemat on esitetty liitteessä 1 ja kuntahaastatteluteemat on 
esitetty liitteessä 2. Määrälliset tarkastelut perustuivat Valtion asuntorahastolta (ARA) 
saatuihin tietoihin ja niissä on sovellettu myös haastatteluista saatua informaatiota. 
Lisäksi hankittiin tietoja asuntotuotannosta STH Groupilta. 
Selvitystyö kohdentui avustuksen ensimmäiseen kauteen 2002–2005. Ensimmäi-
nen avustuskierros tätä selvitystä tehtäessä on päättynyt, mutta ensimmäisellä kier-
roksella avustusta saaneiden kunnallisteknisten kohteiden rakentamiseen on aikaa 
vuoteen 2008 asti. Selvitystyö ja arviointi on siis jouduttu tekemään osittain vielä 
keskeneräisten tietojen pohjalta.
Infra-avustuksen ensimmäinen kierros kohdistui Helsingin seudun yhteentoista 
kuntaan. Infra-avustuksesta on tällä hetkellä käynnissä toinen kierros 2005–2009. 
Toisella kierroksella hakua laajennettiin koskemaan lisäksi kasvukeskuksia muualla 
maassa. Tässä selvityksessä esitetyt arviot koskevat infra-avustuksen ensimmäistä 
kierrosta, ellei jossain yhteydessä erikseen ole mainittu toisin. 
1.2  
Yleiset perusteet infra-avustukselle
Infra-avustuksen tarkoitus on ollut kasvattaa pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien 
valtion tukemaa ja muuta asuntotuotantoa. Avustuksen on toivottu varmistavan 
ja aikaistavan uusien asuntoalueiden rakentamista sekä mahdollistavan olemassa 
olevien asuntoalueiden laajentamisen.
Asuntorahaston varoista myönnettiin vuosina 2002- 2005 avustuksia uusien asun-
toalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen Helsingin seudun kunnille. Avustusta 
myönnettiin asuntorakentamisen toteuttamiseksi tarvittavaan vesi- ja viemärihuol-
toon, katuihin ja alueen sisäisiin teihin sekä alueeseen liittyviin puistoihin. Tuen 
kokonaismäärä oli 14 miljoonaa euroa ja avustuksen enimmäismäärä oli 40 % kus-
tannuksista. Kunnille myönnettiin kohdekohtaiset ehdolliset ennakkopäätökset, 
joiden mukaan avustusta on maksettu erillisten maksatushakemusten perusteella 
vuosittain.
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1.3  
Helsingin seudun asuntopolitiikkaan 
vaikuttavia tekijöitä
Muuttoliike
Muuttoliike ja väestökehitys ovat oleellinen osa aluekehitystä. Muuttoliike on kyt-
keytynyt tiiviisti aluetalouteen, ennen kaikkea alueellisiin työ- ja asuntomarkkinoi-
hin. Työnsaanti, ansiotaso, opiskelumahdollisuudet, asumisvaihtoehdot ja niiden 
kustannukset, julkiset ja yksityiset palvelut, ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
ihmisten muuttopäätöksiin ja valintaan muuttoalueiden välillä. 
Viime vuosina muuttoliikkeen valtavirta on suuntautunut jälleen maan keskus-
alueille, pääasiassa Etelä-Suomeen. Maassamuutto on erittäin vilkasta. Viimeisen 
viiden vuoden aikana 1,2 miljoonaa ihmistä vaihtoi asuinkuntaa. Muuttoliike olisi 
todennäköisesti vieläkin voimakkaampaa, ellei asuntopula Helsingin seudulla ja 
muissa kasvukeskuksissa sitä jarruttaisi. Väestömuutokset Helsingin seudun kun-
nissa vuosina 1995–2005 on esitetty liitteessä 3. 
Asuinpaikan vetovoima
Asumistoiveet ja arvostukset vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. Asuinpaikan valin-
ta tapahtuu ensisijaisesti työmarkkinoiden ohjaamana, jolloin yhdeksi tärkeimmäksi 
kriteeriksi asuinpaikan valinnassa nousevat saavutettavuus ja hyvät liikenneyhteydet. 
Asumistoiveiden painopiste on siirtymässä yhä enemmän asunnon ominaisuuksista 
asuinympäristön laatuun, alueen turvallisuuteen, lapsiystävällisyyteen, identiteettiin 
ja imagoon, jolloin liikenneyhteyksien, julkisten- ja yksityisten palveluiden saatavuu-
den, sosiaalisten suhteiden, elinympäristön sekä vapaa-ajan viettomahdollisuuksien 
ja alueen historian merkitys kasvaa. Lisäksi ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huo-
miota asumisen kuukausikustannuksiin.
Tulevaisuuden asumiseen liittyviä yleisiä kehityslinjoja ovat kaupungistumis-
kehityksen jatkuminen, pientaloasumisen suosion kasvu sekä omistusasumisen li-
sääntyminen. Ihmisläheisyyden ja perhekeskeisyyden toivotaan lisääntyvän tai edes 
säilyvän nykyisellä tasollaan. 
Yleinen noususuhdanne ja matala korkotaso
Taloudellinen noususuhdanne ja matala korkotaso ovat lisänneet omistusasunnon 
houkuttelevuutta. Vuokra-asunnosta muutetaan aikaisempaa useammin omaan 
asuntoon halpojen lainakorkojen houkuttelemana. Asunto-omistajien kiinnostus 
ARA-tuotannon rakentamiseen on vähäinen. Tähän on vaikuttanut mm. sosiaalisen 
asuntotuotannon tukielementtien poistuminen korkotason laskun myötä. Korkotu-
kilainsäädäntö ei seurannut yleisiä toimintaympäristön muutoksia. Uusien sosiaa-
listen vuokra-asuntojen kysyntään vaikuttaa myös suhteellisen korkeaksi nouseva 
vuokrataso.
Kaavoitus ja valitukset 
Kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa uusien alueiden saaminen käyttöön on 
pitkä ja mahdollisten kaavavalitusten takia myös epävarma prosessi.  Käytettävissä 
olevien kunnallistekniikan ja julkisen palvelurakentamisen määrärahojen niukkuus 
saattaa myös viivästyttää hankkeiden toteuttamista.
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1.4  
Työssä haastatellut tahot
Työn aikana haastateltiin seuraavat tahot: 
Ympäristöministeriö
 Ylitarkastaja Peter Fredriksson
 Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo
 Hallitussihteeri Satu Räsänen
 Ylitarkastaja Jukka Saikkonen
 Kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen
ARA
 Rahoituskoordinaattori Kimmo Drotár
 Yli-insinööri Maija-Liisa Kolehmainen
Uudenmaan liitto
 Suunnittelupäällikkö Olli Pekka Hatanpää 
Kuntahaastattelut
 Espoo; Seppo Kallio
 Helsinki; Heikki Rinne
 Järvenpää; Armas Vihanto
 Kauniainen; Jarmo Loikkanen
 Kerava; Urho Saukkonen
 Kirkkonummi; Ewa Forsten
 Nurmijärvi; Timo Pirttijärvi
 Sipoo; Matti Stolp
 Tuusula; Olli Lappalainen
 Vantaa; Tuula Hurme
 Vihti; Kunnan 1. hakukierroksella mukana ollut edustaja Olli Pekka Hatanpää
  haastateltiin nykyisen työpaikkansa Uudenmaan liiton edustajana. Keskus-
  teltiin avustuksesta sekä liiton että Vihdin kunnan näkökulmasta.
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2 Avustusjärjestelmän kuvaus
Avustusjärjestelmää on selvityksen yhteydessä tarkasteltu ikään kuin kaksiosaisena 
kokonaisuutena, joka muodostuu toisaalta ns. ”näkymättömästä” valmistelutyöstä 
sekä sen tuloksena syntyneestä ”näkyvästä” järjestelmäosasta.  Avustusjärjestelmän 
rakennetta tarkasteltiin ensisijaisesti järjestelmän toimivuuden arvioimiseksi. Toisaal-
ta haluttiin tehdä näkyväksi järjestelmän vaiheita, jotta pystytään paremmin pohti-
maan myös mitkä vaiheet mahdollisesti vaativat esim. jäsentämistä tai ohjeistusta 
nykyistä enemmän. Avustusjärjestelmä valmisteluvaiheineen on esitetty pelkistetysti 
kuvassa 1 ja avattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
Kuva 1. 
Infra-avustus- 
prosessin kuvaus.
Ramboll Finland Oy 9
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2.1  
Valmistelu ja asetus
Avustusjärjestelmän valmistelu aloitettiin Ympäristöministeriön toimesta keväällä 
toukokuussa 2001. Selvityksen kohteena oli toisaalta avustusjärjestelmän toteutus-
tapa, toisaalta mahdolliset avustettavat kohteet. Kohteiden alustava kartoitus tehtiin 
kuntakierroksella, joka ajoitettiin samaan aikaan tekeillä olleen Juhani Kuloveden 
selvityksen1  yhteydessä. Kuntakohtaisiin neuvotteluihin osallistuivat Ympäristömi-
nisteriön ja ARA:n edustajat sekä kuntien eri sektoreiden edustajia. Neuvotteluissa 
kartoitettiin, mitkä voisivat olla kustakin kunnasta ne alueet, joille haetaan avustus-
ta.
Kuntakierrosta tehtäessä oli tiedossa avustuksen budjetti ja sitä kautta se, että kai-
kille esillä olleille alueille avustusta ei voida myöntää. Avustuksen myöntämisperus-
teet olivat myös pääosin selvillä. Asetus avustuksesta (85/2002) annettiin 6.2.2002.
Ympäristöministeriössä ja kunnissa kuntakierrosta ja kohteiden alustavaa kar-
toitusta pidettiin haastattelujen perusteella hyödyllisenä. ARA liittyi prosessiin voi-
makkaammin vasta toteuttavassa vaiheessa. Toteuttavan tahon ottaminen mukaan 
vahvemmin jo valmisteluvaiheessa olisi voinut olla perusteltua.
Joissakin kuntahaastatteluissa kritisoitiin kuntakierroksen ajoittumista ainakin 
osittain lomakauteen (kesä 2001). Lisäksi joissakin yhteyksissä mainittiin kunta-
kierroksen tulleen eteen melko nopealla aikataululla, jolloin aikaa potentiaalisten 
kohteiden miettimiseen ei jäänyt toivotulla tavalla. Kaiken kaikkiaan haastateltavat 
olivat kokeneet valmisteluvaiheen avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi. 
2.2  
Avustuksen haku- ja myöntämisprosessit
Kun asetus infra-avustuksesta oli annettu, ARA ilmoitti asetuksessa mainittujen kun-
tien2 haettavaksi avustukset uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentami-
seen. ARA lähetti kuntiin tiedotteet avustuksen haun avautumisesta. Kirjeen mukana 
kunnille toimitettiin ohjeet siitä, miten haku toteutetaan. Kunnilla oli aikaa avustus-
hakemusten jättämiseen noin puolitoista kuukautta. Osassa kuntahaastatteluja aika-
taulua pidettiin tiiviinä, toisissa koettiin että suurin työ oli tehty jo kuntakierroksella 
alustavan kohteiden miettimisen yhteydessä. Kunnissa kohteiden alustavaa valintaa 
tehtiin kunnasta riippuen eri perusteilla: akuutein tarve rahalle tai alueen toteutuk-
selle, maanomistussuhteet, kunnan sitouttaminen epävarmaan hankkeeseen jne.
Kaiken kaikkiaan hakuprosessia pidettiin selkeänä eikä kohtuuttoman työläänä. 
Niissäkin kunnissa, jotka kokivat prosessin työläämpänä, työtä pidettiin vaivan ar-
voisena. Tietoa oli haettu ja saatu mm. ARAsta, ympäristöministeriöstä ja internetistä. 
Palaverit ministeriön ja ARAn kanssa selvensivät myös hakuprosessia. Kuntahaas-
tattelujen perusteella jäi vaikutelma, että kuntien kanssa on keskusteltu ehkä jossa-
kin määrin vaihtelevalla laajuudella. Osa kuntia koki osallistuneensa valmisteluun 
vahvasti, osassa tieto avustusjärjestelmästä oli tullut hakuvaiheessa ainakin osittain 
yllättäen. Osassa kuntia koettiin kiireisen aikataulun vaikuttaneen kunnan hake-
muksen/hakemusten laatuun heikentävästi siten, että ensimmäinen hakukierros 
olisi voinut mennä paremmin. Kuntakeskustelukierroksesta johtuen valmistelu- ja 
hakuvaiheet ovat saattaneet kunnissa myös osittain sekoittua toisiinsa.
1 Helsingin seudun yhteistoiminta-alueen asuntotuotanto tavoitteita ja mahdollisuuksia 2005-2010.
2 Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vantaa, 
Vihti
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Asetuksessa (85/2002) määriteltiin avustuksen myöntämisperusteiksi:  
1) että asuntoalueella on voimassa oleva asemakaava;
2) jos avustuksen kohteena on vesihuollon rakentaminen, että avustuksen saaja 
esittää selvityksen yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta 
annetun lain (56/1980) 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisten edellytysten 
täyttymisestä;
3) jos avustuksen kohteena on vesihuollon rakentaminen, että Valtion asuntora-
hasto pyytää Uudenmaan ympäristökeskukselta lausunnon;
4) että hanke toteutetaan kohtuullisin kustannuksin;
5) että avustuksen saaja esittää selvityksen siitä, miten avustus nopeuttaa uusien 
asuntoalueiden rakentamista; sekä
6) että Valtion asuntorahasto ja avustuksen saaja ovat tehneet asiaa koskevan 
toteutusasiakirjan.
Kaikkia myöntämis- tai hylkäämisperusteita ei välttämättä ole eritelty selvityk-
sen käytettävissä olleisiin dokumentteihin. Osassa kohteita hylkäämisperusteena oli 
kunnan vähäinen maanomistus alueella. Tässäkin on kuitenkin huomioitavaa, että 
tätäkään mittaria ei voida tarkastella erillään muusta harkinnasta. Tämä käy ilmi esim. 
taulukosta 1, johon on koottu avustusta hakeneiden kohteiden maanomistussuhteet. 
Joidenkin kohteiden kohdalla kunnan 20 % omistusta pidettiin liian vähäisenä, mutta 
Taulukko 1. 
Eri avustuskohteiden maanomistussuhteet.      
Kunta
 Maanomistussuhteet, %
Alue Kunta Yksityinen Muu
AVUSTUSTA SAANEET KOHTEET     
Espoo Matinkylä 13 87  
 Saunalahti 44 56  
 Vanttila 80 20  
Helsinki Latokartano 4 57  43
Vantaa Pakkala 1 B 25 75  
 Pakkala 5 10 90  
 Tammisto 10 90  
 Ulrikanpuisto 100   
 Ylästö 4 ja 5 100   
Kerava Ahjo pohjoinen 100   
Kirkkonummi Kolsari 70 30  
Nurmijärvi Klaukkala    
Sipoo Taasjärvi 100   
Tuusula Jokela 70 20 10
Vihti Pajuniitty 65 35  
HYLÄTYT KOHTEET     
Järvenpää Haarajoki 50 50  
 Pajala yli 50 alle 50  
Kauniainen Keskusta    
Kirkkonummi Sepänkannas 86 14  
Vantaa Jokiniemi 6 20  80
 Kaivoksela 3  100  
 Kivistö 2 10 90  
 Metsola 100   
 Riimumäki 100
13Ympäristöministeriön raportteja  2 | 2007
toisissa avustusta saaneissa kohteissa kunnan omistusosuus on kuitenkin vain 10 
%. 
Muita avustuksen myöntäjän harkinnanvaraisia perusteita avustukselle ovat olleet 
mm. ARA-tuotannon määrä, arvioitu uusien asuntojen määrä jne.  Kaikkea harkin-
nanvaraisuutta voi olla vaikea tehdä näkyväksi. Toisaalta voidaan ajatella, että jos 
esim. maanomistussuhteella on merkitystä avustuksen myöntämiseen, voitaisiin pyr-
kiä määrittelemään joitakin vähimmäisraja-arvoja, jotka alueen tulisi täyttää. Moni-
mutkaisempaa, mutta ei mahdotonta, olisi määritellä myös eri myöntämisperusteiden 
väliset painotukset ja suhteet ja vaikutus toisiinsa. Jossakin kuntahaastattelussa mm. 
arvioitiin maanomistussuhteiden saaneen liian paljon painoarvoa, kun tavoitteena 
on kuitenkin viime kädessä lisätä asuntotuotantoa. On kuitenkin muistettava myös, 
että kunnallistekniikan rakentamisavustuksen ensimmäinen kierros poikkesi monin 
tavoin esim. toisesta kierroksesta. Hakuprosessin luonne on muuttunut ensimmäi-
sestä kierroksesta, jolloin kohteet olivat käytännössä hyvin pitkälle määriteltyjä jo 
ennen hakua.
Avustuspäätöksen ehtona on ollut allekirjoitettu toteuttamissuunnitelma, jotka 
ehdollisen ennakkopäätöksen saaneet kunnat ovat toimittaneet kohdekohtaisesti 
ARA:an. 
Kunnissa avustuspäätöksiä pidettiin pääosin odotettuina, joitakin poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Avustusta hakeneet kunnat olivat asettaneet kohteensa priori-
teettijärjestykseen. Kaikissa tapauksissa ARAn päätös ei ollut yhteneväinen kunnan 
toiveiden kanssa. ARAssa on tapauskohtaisesti harkittu kohteen vaikutusta avus-
tuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Avustusten jakautuminen kunnittain on esitetty 
kuvassa 2.
Kuva 2. Myönnetyt ja maksetut kunnallistekniikka-avustukset kunnittain vuosina 2002-2005. 
€
Espoo 2 700 000 
Helsinki 2 550 000
Järvenpää 0
Kauniainan 0
Kerava 480 000
Kirkkonummi 1 232 000
Nurmijärvi 470 000
Sipoo 800 000
Tuusula 1 346 000
Vihti 672 000
Vantaa 3 765 000
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2.3  
Seurantaprosessi
ARA on seurannut avustusta saaneiden kohteiden edistymistä kuntien ARAlle toi-
mittamien toteuttamissuunnitelmien kautta. Toteuttamissuunnitelmien muotoa ei ole 
erikseen määritelty, vaan kunnat ovat saaneet toimittaa seurantatiedot kukin omalla 
tavallaan, kunhan niistä on selvinnyt ARAn edellyttämät, kohteiden edistymisen 
seurantaa ja maksatusta varten tarvittavat tiedot.
Kunnilta kysyttiin haastatteluissa kuntien näkemystä nykyisestä seurantakäy-
tännöstä. Pääsääntöisesti kunnat pitivät käytäntöä toimivana. Rahojen käytön ja 
kohteiden edistymisen raportointia pidettiin itsestään selvänä osana avustusjärjestel-
mää. Seurannasta aiheutuvaa lisätyötä pidettiin kunnissa pienenä hintana saadusta 
avustuksesta. 
ARAssa seurantatiedot oli koettu riittäviksi ja niiden perusteella on pystytty seu-
raamaan kohteiden etenemisestä ja tekemään päätökset avustusten maksamisesta 
alustavien varausten ja kuntien vuosittaisten hakemusten mukaisesti.
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3 Avustuksen vaikuttavuus
Avustuksen vaikuttavuuden arvioinnissa on lähtökohtana ollut avustukselle asetet-
tujen tavoitteiden toteutumisen tarkastelu sekä vaikuttavuuden tarkastelu ja toden-
taminen tätä kautta. Avustuksesta annetusta asetuksesta ja sen perusteluosasta sekä 
avustusta valmistelleista muistioista ovat löydettävissä seuraavat tavoitteet:
Asuntotuotannon lisääminen, sisältäen epävarmojen alueiden toteutumi-
sen varmistamiseen ja olemassa olevien alueiden laajentamiseen.
Kokonaisasuntotuotannon lisäämisen sisällä ARA-tuotannon osuuden 
kasvattaminen.
Pientalotonttien tarjonnan lisääminen. 
Pientalotonttien tarjonnan lisääminen on ollut mukana vielä asetuksen valmis-
telumuistiossa, mutta sitä ei otettu mukaan asetukseen. Tästä syystä tavoite kolme, 
pientalotonttien tarjonnan lisääminen, päätettiin rajata arvioinnin ulkopuolelle. Sii-
hen on kuitenkin viitattu myöhemmin laadullisten mittareiden osalta (esim. kpl 3.2). 
Arvioinnissa on tarkasteltu, mitä tavoitetta avustuksella on tehokkaimmin pystytty 
toteuttamaan. Näkökulmina on ollut mm. mitä tavoitetta valmisteluvaiheessa on pai-
notettu, avustuksen vaikutus työn ja prosessin laatuun, esim. aikataulujen pitävyys, 
alueiden rakentaminen valmiiksi jne.
3.1  
Mittaristojen kehitys 
Vaikuttavuuden arvioimiseksi eri tavoitteille kehitettiin tavoitekohtainen mittaristo. 
Olemassa olevaa aineistoa lähestyttiin sekä yleisen käsityksen muodostamiseksi 
avustuksesta että mittareiden kannalta. Vaikuttavuuden arvioinnille haluttiin löytää 
sekä määrällisiä että laadullisia mittareita, jotta vaikuttavuutta pystyttäisiin tarkaste-
lemaan toisaalta lukuarvoina ja toisaalta löytämään laadullisten mittareiden kautta 
ymmärrystä avustuksen merkityksestä ja vaikutuksista. 
Mittareiden kehittämiselle muotoutui joitakin reunaehtoja ja rajoitteita. 
Avustuskohteet ovat osittain vasta rakenteilla, ensimmäisen avustuskier-
roksen avustus tulee käyttää vuoteen 2008 mennessä ja asuntoja toteute-
taan avustetuille alueille myös tämän takarajan jälkeen.
Henkilövaihdokset saattavat hankaloittaa tiedonsaantia kuntien osalta.
Paikalliset rakentamisolosuhteet, esim. erot maaperän ominaisuuksissa.
Osaa laadullisista mittareista vaikea todentaa, esim. mikä on ollut avus-
tuksen vaikutusta aikataulussa pysymiseen ja mikä on näiden arvioiden 
subjektiivisuus.
Tulkinnanvaraisuus, tilannesidonnaisuus ja subjektiivisuus käsitteissä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kunnallistekniikan rakentamiseen myönnettiin avustuksia vuosina 2002- 2005. 
Tämän selvityksen tarkasteluajanjakso on vuodet 2003–2005. Ajanjakso on asunto-
alueiden kehittymisen tarkastelemiseksi melko lyhyt. Avustusta saaneiden alueiden 
rakentaminen jatkuu vielä useita vuosia. 
Mittareita rajattiin näiden edellä esitettyjen reunaehtojen ja rajoitteiden mukaan. 
Tavoitteiden toteutumisen tarkastelemiseksi ja sitä kautta avustuksen vaikutta-
vuudelle muodostettiin mahdolliset mittarit. Näitä testaamalla valittiin ne mittarit, 
joilla mitataan avustuksen vaikuttavuutta. 
Tavoite 1
  Asuntotuotannon kasvattaminen
  Mahdolliset mittarit: 
 Asuntojen määrä
 Onko avustuksella ollut merkitystä suunnitteluvalmiuden parantumiseen?
 Miten avustus on vaikuttanut kohteiden valmistumiseen
  Varmistetaan epävarmojen asuinalueiden toteutuminen
  Mahdolliset mittarit: 
 Vuotuinen asuntotuotanto
 Asuntojen määrä.
 - Asuntomäärätavoitteiden toteutuminen: miten tilanne on kehittynyt tarkasteltavilla 
alueilla 
 Miten avustus on vaikuttanut kohteiden valmistumiseen
 - Totetutuuko epävarma asuinalue?
 - Mistä syistä kohteet olisivat viivästyneet ilman avustusta ja kuinka paljon ne olisivat 
viivästyneet?
  Olemassa olevien alueiden laajentaminen 
  Mahdolliset mittarit: 
 Asuntojen määrä
 - Avustusta saaneiden alueiden määrä ja uusien asuntojen määrä näillä alueilla
Tavoite 2
  ARA-tuotannon kasvattaminen osana asuntotuotannon kokonaismäärän kasvua
  Mahdolliset mittarit: 
 ARA-tuotannon määrä
3.2  
Valitut mittarit
Mittareiden testaamisen jälkeen määrällisistä mittareista päädyttiin seuraaviin mit-
tareihin:
Asuntojen määrä, (toteutuma kpl/vuosi)
Alueelle asetetut tavoitteet asuntojen määrän suhteen sekä toteutunut 
asuntojen määrä 
Epävarmojen asuinalueiden toteutuminen 
•
•
•
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ARA-tuotannon määrä
ARA-tuotannolle asetetut määrälliset tavoitteet ja toteutunut ARA  tuo-
tanto
Avustukselle asetettu tavoite, asuntotuotannon lisääminen, on todettavissa siten, 
että tarkastellaan avustetuille alueille rakennettujen asuntojen määrää. Alueille ase-
tettuja tavoitteita uudisasuntojen määrän suhteen on myös helppo verrata valmistu-
neiden asuntojen määrään. 
Epävarmojen asuinalueiden toteutuminen on todettavissa yksiselitteisesti tarkaste-
luajanjakson aikana. Alueen toteuttaminen on joko alkanut tai ei ole alkanut. Mikäli 
epävarman alueen toteuttaminen on avustuksen myötä käynnistynyt, sen edistymistä 
asuntojen määrän suhteen voidaan mitata samalla tavalla kuin muita avustuksia 
saaneita alueita. 
ARA-tuotannon kasvattaminen osana asuntotuotannon kokonaismäärän kasvua 
on mitattavissa siten, että selvitetään ARA-tuotannon osuus kokonaistuotannosta 
sekä se, että miten ARA-tuotanto vastaa sille asetetuille määrällisille tavoitteille. 
Laadullisista mittareista päädyttiin testaamisen jälkeen seuraaviin mittareihin: 
Kunnan sitouttaminen kohteen toteuttamiseen.
Miten avustus on vaikuttanut kohteiden valmistumiseen?  Miksi koh-
teet olisivat viivästyneet ilman avustusta? Kuinka paljon kohteet olisivat 
viivästyneet?
Aikataulujen pitävyys (suhteessa hakuvaiheessa esitettyihin), töiden 
aloitusaikataulu, kohteiden valmistuminen, ympäristö valmis kohteen 
valmistuessa.
Asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen (mm. pientalo- ja ok-tont-
titarjonnan lisääminen).
Kunnan sitouttaminen kohteen toteuttamiseen on edellytys muiden tavoitteiden täyt-
tymiselle ja siksi yksi tärkeimmistä laadullisista mittareista, joita kuntien osalta tar-
kastellaan.
Avustusten vaikutus kohteiden valmistumiseen on myös oleellinen laadullinen tekijä. 
Avustuksen vaikutusta arvioidaan mm. siten, että missä aikataulussa ja suuruus-
luokassa alue rakentuu ja tuleeko alue valmiiksi kokonaisuutena vai rakennetaanko 
aluetta useita vuosia aina vähän kerrallaan. Näitä seikkoja pyritään vertaamaan 
arvioihin ja/tai tietoihin tilanteesta ilman avustusta. Samaa asiaa hieman eri näkökul-
masta tarkastelee alueen rakentamisen aikataulujen pitävyys: pystyttiinkö avustuksen 
avulla nopeuttamaan rakentamisprosessia.
Asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen tarkoittaa usean kunnan osalta pienta-
lotuotannon ja ok-tonttien tarjontaa, sillä potentiaalisten uusien asukkaiden kysyntä 
kohdistuu vahvimmin juuri omakotitontteihin ja omakoteihin.
3.3  
Asuntotuotannon seudullinen ja 
kunnittainen tarkastelu 
Asuntotuotanto Helsingin seudulla
Helsingin seudun asuntotuotannon määrälliset tavoitteet ovat muuttuneet hieman 
tarkasteluajanjakson, vuosien 2003–2005, aikana. Vuonna 2003 tavoitteena oli toteut-
•
•
•
•
•
•
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taa 10 521 asuntoa vuosittain3. Vuodesta 2004 lähtien tavoitetta on hieman laskettu 
10 242 asuntoon vuodessa4. Asuntotuotanto oli tavoitetta suurempi vuonna 2003, 
mutta vuosina 2004 ja 2005 asuntotuotanto on jäänyt tavoitteestaan noin 20 %. Tau-
lukossa 2 on esitetty koko asuntotuotanto vuosittain Helsingin seudulla. 
Taulukko 2.  
Koko asuntotuotanto Helsingin seudulla vuosina 2004–2005.
Vuosi 2003 2004 2005
Asuntotuotanto 10 986 8 709 8 597
Tavoite 10 521 10 242 10 242
Erotus 465 -1 533 -1 645
ARA-tuotanto Helsingin seudulla
Helsingin seudun ARA-tuotannon määrälliset tavoitteet ovat myös muuttuneet hie-
man tarkasteluajanjakson, vuosien 2003–2005, aikana. Helsingin seudun ARA-tuo-
tannon tavoitetta laskettiin vuoden 2004 alusta. ARA-tuotannon tavoitetta laskettiin 
lähes 400 asunnolla. Vuonna 2003 tavoitteena oli 4 800 asunnon ARA-tuotanto5. 
Vuodesta 2004 alkaen tavoite on 4 414 asuntoa vuosittain6. ARA-tuotanto on jäänyt 
tarkasteluajanjaksolla tavoitteistaan enenemässä, jopa huolestuttavissa määrin. Ta-
voitteista on jääty yhä enemmän jokaisena tarkasteluvuotena. ARA-tuotannon osalta 
tavoitteita ollaan tarkentamassa ainakin Vantaan kaupungin osalta. Vantaan asun-
tostrategian vuosille 2005–2012 mukaan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaava 
määrä asuntojen kokonaistuotannosta valtion tukemana.  Taulukossa 3 on esitetty 
ARA-tuotanto vuosittain Helsingin seudulla. 
Taulukko 3. 
ARA-tuotanto Helsingin seudulla. 
Vuosi 2003 2004 2005
ARA-tuotanto 3 171 2 502 1 666
Tavoite 4 800 4 414 4 414
Erotus -1 629 -1 912 -2 748
Kuntakohtainen tarkastelu
Tarkastellessa kuntakohtaisia asuntotuotantomääriä Helsingin seudulla huomataan, 
että varsinkin pääkaupunkiseutu7 on jäänyt selvästi asetetuista tavoitteista. Pää-
kaupunkiseudun osalta Helsinki on jäänyt tavoitteista jokaisena tarkasteluvuotena, 
mistä johtuu pääkaupunkiseudun jääminen jälkeen tavoitteistaan. Vantaan, Espoon ja 
Kauniaisten tilanne on Helsinkiä parempi. Vantaa on tarkastelujaksolla jäänyt hieman 
3  Helsingin seudun yhteistoiminta-asiakirja toteutumisen seuranta 2000–2003. Ympäristöministeriön 
moniste 115.
4  Helsingin seudun asuntoraportti 2004. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2004:16. 
5  Helsingin seudun yhteistoiminta-asiakirja toteutumisen seuranta 2000–2003. Ympäristöministeriön 
moniste 115.
 6  Helsingin seudun asuntoraportti 2004. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2004:16.
 7  Pääkaupunkiseutu = Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen
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Taulukko 4. 
Koko asuntotuotanto ja tavoitteet kunnittain Helsingin seudulla vuosina 2003–2005. 
Pääkaupunkiseutu
Kunta asunto-
tuotanto
tavoite erotus asunto-
tuotanto
tavoite erotus asunto-
tuotanto
tavoite erotus
vuosi 2003 2004 2005 
Espoo 2 596 2200 396 2 102 2500 -398 2 514 2500 14
Helsinki 4 011 4100 -89 2 473 3500 -1 027 2 078 3500 -1 422
Kauniainen 35 33 2 43 33 10 62 33 29
Vantaa 2 048 2000 48 1 997 2000 -3 1 755 2000 -245
Yhteensä 8 690 8333 357 6 615 8033 -1 418 6 409 8033 -1 624
Muu Helsingin seutu
Kunta asunto-
tuotanto
tavoite erotus asunto-
tuotanto
tavoite erotus asunto-
tuotanto
tavoite erotus
vuosi 2003 2004 2005 
Järvenpää 460 300 160 293 300 -7 143 300 -157
Kerava 399 345 54 224 345 -121 241 345 -104
Kirkkonummi 354 381 -27 554 381 173 446 381 65
Nurmijärvi 508 381 127 366 320 46 491 320 171
Sipoo 112 200 -88 64 200 -136 264 200 64
Tuusula 257 345 -88 303 400 -97 327 400 -73
Vihti 206 236 -30 290 263 27 276 263 13
Yhteensä 2 296 2188 108 2 094 2 209 -115 2 188 2 209 -21
ARA-tuotanto kunnittain 
Tarkastellessa ARA-tuotantoa kunnittain huomataan, että ARA-tuotanto on jäänyt 
huomattavasti tavoitteistaan lähes jokaisessa kunnassa koko tarkasteluajanjaksona. 
ARA-tuotanto ei vallitsevan taloussuhdanteen aikana ole rakennusliikkeiden ja raken-
nuttajien näkökulmasta houkutteleva vaihtoehto.  ARA-tuotanto kunnittain jaoteltuna 
pääkaupunkiseutuun ja muuhun Helsingin seutuun on esitetty taulukossa 5. 
8  Muu Helsingin seutu = Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti
jälkeen tavoitteistaan, kun taas Espoo ja Kauniainen ovat onnistuneet asuntotuotanto-
tavoitteissaan. Muu Helsingin seutu8  on pääkaupunkiseutua paremmin onnistunut 
pysymään asuntotuotannon tavoitteissaan tai ylittäneet ne.  Kunnista Järvenpää, 
Kerava, Tuusula ja Sipoo ovat jääneet asuntotuotantotavoitteissaan. Taulukossa 4 
on esitetty koko asuntotuotanto ja tavoitteet Helsingin seudulla vuosina 2003–2005 
jaoteltuna pääkaupunkiseutuun ja muuhun Helsingin seutuun.  
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Taulukko 5. 
ARA-tuotanto kunnittain vuosina 2003–2005. 
Pääkaupunkiseutu
Kunta ARA-
tuotanto
tavoite erotus ARA-
tuotanto
tavoite erotus ARA-
tuotanto
tavoite erotus
vuosi 2003 2004 2005 
Espoo 692 1135 -443 910 1225 -315 186 1225 -1039
Helsinki 1410 1900 -490 1034 1430 -396 914 1430 -516
Kauniainen 0 0 0 0 0 0 24 0 24
Vantaa 625 1000 -375 424 1000 -576 439 1000 -561
Yhteensä 2727 4035 -1308 2368 3655 -1287 1563 3655 -2092
Muu Helsingin seutu 
Kunta ARA-
tuotanto
tavoite erotus ARA-
tuotanto
tavoite erotus ARA-
tuotanto
tavoite erotus
vuosi 2003 2004 2005
Järvenpää 109 120 -11 0 120 -120 0 120 -120
Kerava 10 175 -165 89 175 -86 76 175 -99
Kirkkonummi 161 127 34 1 130 -129 0 130 -130
Nurmijärvi 100 110 -10 6 106 -100 0 106 -106
Sipoo 4 28 -24 1 28 -27 0 28 -28
Tuusula 36 155 -119 37 160 -123 0 160 -160
Vihti 24 50 -26 0 40 -40 27 40 -13
Yhteensä 444 765 -321 134 759 -625 103 759 -656
3.4  
Kohteittaiset tarkastelut kunnittain
Pääkaupunkiseutu
Helsingissä suurimmat haasteet asuntotuotannossa kohdistuvat tonttimaan puut-
teeseen. Lisäksi asuntoneliöt ovat erittäin kalliita. Helsingin väestönkehitys on ollut 
varsin pientä, välillä jopa laskusuunnassa. Rakentamista tapahtuu tälläkin hetkellä 
paljon, mutta asumisväljyyden kasvaessa rakentamista täytyisi lisätä entisestään, 
jotta pystyttäisiin tarjoamaan asunto halukkaille tulijoille ja lisäämään väestönkasvua 
hillitysti, mutta tasaisesti.
Pääkaupunkiseudun kuntien yhteenlaskettuna asuntotuotantotavoitteena on ny-
kyisten ohjelmien mukaan noin 8000 asunnon vuosituotanto. 
Vuonna 2003 alkaneen ARA-vuokratuotannon määrä jäi tavoitetta vähäisemmäk-
si kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Helsingissä ARA-vuokratuotannon 
aloitukset vastasivat noin 88 % tavoitteesta, vastaavat osuudet olivat Espoossa noin 
65 % ja Vantaalla noin 81 %. 
Pääkaupunkiseudun kuntien suurimpia haasteita niiden itsensä mukaan ovat
Palvelurakentamisen suuri tarve
Tonttimaan puute
Asumisen hinta, neliöt kalliita
•
•
•
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Puutetta on pienistä ja edullisista vuokra-asunnoista, mutta samanaikai-
sesti ok-taloihin ja –tontteihin kohdistuu voimakas kysyntä
Asumisen väljyys kasvaa, mikä lisää paineita lisätä asuntotuotantoa enti-
sestään, mikäli väkimäärät halutaan pitää tasaisessa kasvussa.
ESPOO
Espoossa avustusta saivat kolme kohdetta; Matinkylä (avustus 1,6 milj. €), Saunalahti 
(610 000 €) ja Vanttila (490 000 €). Kohteet saivat yhteensä 2 700 000 euroa avustusta, 
eli Espoon osuus avustuseuroista oli n. 19 prosenttia. Avustuksella pystyttiin no-
peuttamaan kohteiden valmistumista. Kunnassa arviointiin, että asuntojen tarjonta 
avustusjaksolla olisi ollut pienempi ilman avustusta. Avustusta saaneiden kohteiden 
lukuja on esitelty taulukoissa 6–8. Taulukossa 9 on esitetty yhteenveto kunnallistek-
niikan rakentamisavustusten vaikutuksista Espoossa.
Taulukko 6. 
Espoon Matinkylän tavoite- ja toteutuneet luvut.
Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
1 714 400 € 1 600 000 € 37 %
  
Kustannukset Alueen ra-
kentamisen 
aloitusajan-
kohta
Kunnallis-
tekniikan val-
mistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
 2000  2008  1900  300
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
4 286 000 €
1450 725
Toteutunut / 
korjattu ta-
voite
5 323 000 € 
(11/2005)
2000 2006 2100 385
•
•
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Taulukko 7. 
Espoon Vanttilan alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.
Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
938 000 € 490 000 € 21 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistu-
misen ajan-
kohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
 2000  2010  300  100
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
2 347 000 €
300 150
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
2 916 000 €
(11/2005)
2000 2008 390 144
Taulukko 8. 
Espoon Saunalahden alueen tavoite- ja toteutuneet luvut. 
Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
1 669 200 € 610 000 € 15 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotan-
to asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
 2002  2006  500  250
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
4 170 000 € 650 325
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
1 782 000 € 
(11/2005) 2002 2005 650 308
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Taulukko 9. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Espoossa. 
Espoo Sanallinen arvio Posit. vaikutus /
Ei vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon kasvat-
taminen
Avustuksella pystyttiin lisäämään asuntotuo-
tannon kokonaismäärää avustusjaksolla.
+
Kunnan sitouttaminen Avustus on sitouttanut kuntaa alueiden to-
teuttamiseen.
+
Vaikutus kohteiden valmis-
tumiseen
Nopeutti kohteiden valmistumista 1-2 vuo-
della.
+
Aikataulujen pitävyys On helpottanut kohteiden valmistumista 
aikataulussa.
+
(Potentiaalisten uusien) 
asukkaiden tarpeisiin ja 
toiveisiin vastaaminen
Avustus ei ole vaikuttanut asukkaiden tar-
peisiin ja toiveisiin vastaamiseen. Kunnan 
tavoitteena on lisätä ok- ja pientalotonttien 
tarjontaa, mutta avustuksella ei ole ollut 
tähän ainakaan välitöntä vaikutusta.
0
HELSINKI
Helsingissä avustusta haettiin ja saatiin yhdelle alueelle, Latokartano 4.  Ensimmäi-
sen kierroksen avustusbudjetista Helsingille varattiin 18 prosenttia, mikä euroissa 
tarkoitti 2,55 miljoonaa euroa. Taulukossa 10 on esitetty Helsingin Latokartano 4:n 
tavoite- ja toteutuneet luvut.
Taulukko 10. 
Helsingin Latokartano 4:n tavoite- ja toteutuneet luvut.  
Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
5 604 000 € 2 550 000 € 17 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotan-
to asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
    
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
14 694 000 € 2002 1140 530
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
11 152 873 € 2002
edennyt ohjel-
man mukaan
valmiina 148
rakenteilla 
377
valmiina 148
rakenteilla 
253
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Helsingin Latokartanon alueella koko avustusalueen osalta kadut rakennettiin 
12/2005 mennessä alempaan päällysteeseen asti. Pinta-asfaltti, kiveykset, reuna-
kivet yms. viimeistely tehdään tonttien valmistumisen mukaan. Alueen puistot on 
suunniteltu ja rakentaminen aloitettu. Kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt 
aikataulussa. Avustushakemuksessa esitetty asuntojen tavoitemäärä on 1140. Tällä 
hetkellä valmiina tai rakenteilla on yhteensä 525 asuntoa. Avustusalueeseen kytkey-
tyvä muu alue on edelleen rakenteilla.
Latokartanon alue olisi toteutunut myös ilman avustusta. Merkittävin vaikutus 
Latokartano 4:n alueeseen on ollut toteutumisen varmuus, kun alueen rahoitus var-
mistui avustuksen ansiosta. Avustuksen saaminen Latokartanon alueelle on mahdol-
listanut investointeja muualla. Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto kunnallisteknii-
kan rakentamisavustusten vaikutuksista Helsingissä. 
Taulukko 11. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Helsingissä. 
Helsinki Sanallinen arvio Posit. vaikutus /
Ei vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustuksen vaikutusta Helsingin asuntotuotantoon 
on vielä varhaista arvioida. 1. kierroksen avustuk-
sella ei näyttäisi olevan suurta merkitystä asuntojen 
kokonaismäärään Helsingissä. 
0
Kunnan sitouttaminen On sitouttanut kuntaa alueen toteuttamiseen. +
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Nopeutti kohteen valmistumista. +
Aikataulujen pitävyys On helpottanut kohteen valmistumista aikataulussa. +
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Ei ole vaikuttanut asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin 
vastaamiseen, esim. kunnan ok-tonttitarjontaan.
0
KAUNIAINEN
Kauniainen ei saanut ensimmäisellä avustuskierroksella hakemalleen keskustan alu-
eelle. 
Kauniaisten hakemuksen hylkäämisen syynä oli, että alueelle ei ollut tulossa lain-
kaan ARA-tuotantoa. 
VANTAA
Vantaalla avustusta haettiin kymmenelle alueelle, joista puolet sai avustusta. Vantaal-
la oli infra-avustuksen ensimmäisellä kierroksella eniten avustusta saaneita alueita. 
Rahamääräisesti ensimmäisen kierroksen avustusvarauksista 27 prosenttia meni Van-
taalle ja Vantaata voidaankin tällä mittarilla tarkasteltuna pitää yhtenä ensimmäisen 
kierroksen suurimmista hyötyjistä. 
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Vantaan osalta kaksi alkuperäisistä kohteista (Hiekkaharju ja Pakkala 3b) vaih-
tuivat avustusjakson alussa kolmanteen kohteeseen (Ulrikanpuisto) alkuperäisten 
kohteiden kaavaepävarmuuksista johtuen. Kunnassa arvostettiin jouston mahdol-
lisuutta jo valitun kohteen vaihtamisessa. Kuvatun kaltaisten tilanteiden varalle ei 
ole annettu mitään yleispätevää toimintaohjetta, vaan tarvittaessa on noudatettu 
tilannekohtaista harkintaa.
Vantaalla kunta oli itse priorisoinut hankkeet osittain toisin, kuin miten ARA 
myönsi avustusta, mutta tulokseen oltiin tyytyväisiä. Vantaalla ARA-tuotannon ta-
voitteisiin ei ole kaikilta osin päästy. Kunnassa on ensisijaiseksi tavoitteeksi otettu 
asuntotuotannon lisääminen ja haluttu tuottaa vetovoimaisia asuntoja. Avustusta 
saaneiden kohteiden lukuja on esitelty taulukoissa 12–16. 
Vantaalla ilman avustusta ensimmäisellä hakukierroksella jäi viisi aluetta: Metsola 
7, Jokiniemi 6, Kaivoksela 3, Riimumäki ja Kivistö 29. Näistä toisella infra-avustus-
kierroksella avustusta sai Kivistö 2, ja alueen arvioitu valmistumisaika on 2009 (ilman 
avustusta 2014). Ensimmäisellä kierroksella ilman avustusta jääneistä alueista Metso-
la 7 on rakennettu ja Riimumäki on lähes valmis. Jokiniemi 6- ja Kaivoksela 3- alueilla 
asemakaavoitus on vireillä. Niiden rakentamisen aloitusajankohdaksi ensimmäisen 
kierroksen hakemuksissa oli arvioitu 2004 ja 2005.
Vantaalla on hyvin havaittavissa se, mitä muissakin kunnissa: uuden, laajemman 
alueen toteutumiselle infra-avustus on tärkeä osatekijä, mutta pienemmät alueet 
rakentuvat ilman avustusta lähes samassa aikataulussa kuin avustettuina.  Pienem-
milläkin alueilla avustus voi olla merkittävä tekijä, mikäli kunnallistekniikan toteutta-
minen on erityisen kallista. Osalla alueista avustus toimii tärkeänä liikkeellepanevana 
voimana, jota ilman alueiden toteutus vähintäänkin viivästyy. Lisäksi avustus sitout-
taa kuntia kohteiden toteuttamiseen tavoiteaikataulussa.
Taulukko 12. 
Vantaan Pakkala 1b- alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.
Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
268 000 € 260 000 € 39 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotan-
to asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
200 000 €/
vuosi
2002 2006 454 227
Hakemuk-
sessa esitetty 
arvio
670 000 € 2002 2004 406 203
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
900 000 € 2006 454 237, noin 52 % 
 
9 Kaava-alueita
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Taulukko 13. 
Vantaan Pakkala 5 –alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
520 000 € 610 000 € 34 %
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
250 000 €/
vuosi
 aloitus v. 
2001 
 2009  1685  675
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
1 800 000 €
  
2007
 
300+311 50+88 
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
2 300 000 €
  
2007  1685 640, noin 38 %
Taulukko 14. 
Vantaan Tammiston alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.   
Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
2 520 000 € 1 860 000 € 30 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
n. 500 000 
€/vuosi
 2001  2014  872  350
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
6 300 000 €
 
2007  850 425 
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
6 500 000 €
 
2007  872 320, noin 37 %
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Taulukko 15. 
Vantaan Ulrikanpuiston alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.    
Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
580 000 € 820 000 € 34 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
200 000 €  2001  2012  300  avoin
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
2 400 000 €
 
2008
 
296 148 
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
2 600 000 €
  
2008
 
300
 
avoin
Taulukko 16. 
Vantaan Ylästö 4 ja 5 –alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
660 000 € 200 000 € 12 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
2002  2009  358  85
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
1 650 000 €
 
2005
 
158 38 
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
1 900 000 € 2007 358
 
85, noin 24 %
Vantaalla kunnallistekniikkaan osoitettavista varoista on jatkuvasti pulaa. Avus-
tuksella kunnallistekniikkaa on pystytty toteuttamaan enemmän ja se on nyt voitu 
toteuttaa. Investointipäätöksiä on helpottanut myös se, että ehdolliset avustuspää-
tökset saatiin neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Kunnan arvion mukaan kaikki alueet ovat olleet toteuttamissuunnitelmissa, mutta 
avustus on nopeuttanut alueiden toteutumista. Avustetut alueet sijoittuvat Keski-
Vantaalle ja kohteiden toteutumista ovat nopeuttaneet myös alueen haluttavuus sekä 
hyvät suhdanteet. Avustus ei ole vapauttanut rahaa käytettäväksi muualla, sillä raha 
ei liiku momentilta toiselle. Mahdollisesti avustuksen ansiosta vapautunut raha on 
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käytetty infrarakentamiseen muissa kohteissa. Taulukossa 17 on esitetty yhteenveto 
kunnallistekniikan rakentamisavustusten vaikutuksista Vantaalla. 
Taulukko 17. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Vantaalla. 
Vantaa Sanallinen arvio Posit. vaikutus /
Ei vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustus näyttäisi nostavan asuntotuotannon koko-
naismäärää aikaistamalla monen asuinalueen valmistu-
mista alkuperäisestä aikataulusta edellä.
+
Kunnan sitouttaminen On sitouttanut kuntaa alueiden toteuttamiseen. +
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Nopeutti kohteiden valmistumista. +
Aikataulujen pitävyys On helpottanut kohteiden valmistumista aikataulussa. +
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Kysyntä kohdistuu ok-tontteihin ja taloihin. Kunnan 
ok-tonttitarjontaa ja pientalotuotantoa pyritään li-
säämään, mutta infra-avustuksella ei ole ollut tähän 
vaikutusta.
0
Muu Helsingin seutu
JÄRVENPÄÄ
Järvenpää ei saanut avustusta infra-avustuksen ensimmäisellä kierroksella. Järvenpää 
jätti hakemukset Haarajoen ja Pajalan alueista. Pajalan alueella avustus olisi käytet-
ty pilaantuneiden maiden kunnostukseen, mutta pilaantuneiden maiden hankkeet 
päätettiin rajata ensimmäisellä kierroksella pois avustuksen piiristä. Pajalan alueelle 
myönnettiin avustusta infra-avustuksen toisella kierroksella.
Haarajoen alueella olisi haluttu kunnostaa olemassa olevan omakotialueen vesi-
huoltoa. Avustusta päätettiin olla myöntämättä valmiin alueen vesihuollon kohen-
tamiseen. 
KERAVA
Kerava haki avustusta yhdelle alueelle, Ahjon pohjoiselle alueelle. Keravan osuus 
avustuksen kokonaismäärästä oli 3 prosenttia (480 000 €). Kunnassa Ahjon alue valit-
tiin mukaan, koska kyseessä oli uusi alue, jonka avaus on kallista. Kunnassa päätet-
tiin hakea tukea yhdelle myöntämisperusteet täyttävälle kohteelle ja tehtiin kunnan 
sisäistä esivalintaa jo ennen hakua. 
Ahjon pohjoisen alueen kunnallistekniikka oli olosuhteista johtuen tavallista 
kalliimpaa ja avustus edesauttoi alueen toteutumista helpottamalla kunnan inves-
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tointipäätöstä. Avustuksen saaminen sitoutti kuntaa siirtämään rahoja juuri tähän 
kohteeseen. Taulukossa 18 on esitetty Keravalla avustusta saaneen Ahjo pohjoisen 
alueen lukuja. 
Taulukko 18. 
Keravan Ahjo pohjoisen tavoite- ja toteutuneet luvut.
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
530 598 € 480 000 € 36 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
 2004  2004  250  125
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
1 326 498
 
2002 2003 
 
250 125 
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
 
2002
 
2003
250 rakenta-
minen käyn-
nissä
 
125
Keravalla ARA-tuotantotavoitetta on pyritty noudattamaan alkuperäisen suun-
nitelman mukaan suhdannevaihteluista huolimatta. Kuten taulukosta on huomatta-
vissa, avustus on vaikuttanut ensisijaisesti alueen valmistumiseen nopeammin kuin 
ilman avustusta. Asuntojen kokonaismäärään sillä ei ole Keravallakaan ollut merki-
tystä. Taulukossa 19 on esitetty yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustusten 
vaikutuksista Keravalla.
Taulukko 19. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Keravalla. 
Kerava Sanallinen arvio Posit. vaikutus /
Ei vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustuksella ei näyttäisi olleen vaikutusta asuntojen 
kokonaismäärään kunnassa.
0
Kunnan sitouttaminen Avustus sitoutti kunnan alueen toteuttamiseen. +
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Avustus aikaisti kohteen käynnistämistä ja valmistu-
mista noin vuodella.
+
Aikataulujen pitävyys Kohteen rakentamisen arvioitu kesto oli sama ilman 
avustustakin, joten avustuksella ei näyttäisi olleen 
merkitystä aikataulujen pitävyyteen.
+
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Kysyntää on monenlaisista asunnoista, erityisesti 
isommista asunnoista ja ok-tonteista. Avustuksella 
ei ole vaikutusta asuskkaiden tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaamiseen.
0
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KIRKKONUMMI
Kirkkonummi haki avustusta kahdelle kohteelle, joista toiselle sitä myönnettiin. Kol-
sarin alueelle varattiin avustusta n. 1 232 000 €, mikä vastaa 9 prosenttia ensimmäisen 
kierroksen kokonaisavustussummasta. Ilman avustusta ensimmäisellä kierroksella 
jäi Sepänkankaan alue. 
Kolsarin alueen osalta avustus on kunnan arvion mukaan selvästi nopeuttanut alu-
een toteutumista. Kirkkonummen voimakkaasta väestönkasvusta johtuen Kolsarin 
alue ei olisi toteutunut nykyisessä aikataulussaan ilman avustusta, vaan kunnassa 
olisi keskitytty vain meneillään olleiden alueiden loppuun saattamiseen. Taulukossa 
20 on esitetty Kirkkonummella avustusta saaneen Kolsarin alueen lukuja. 
Taulukko 20. 
Kirkkonummen Kolsarin alueen tavoite- ja toteutuneet luvut
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
1 887 238 € 1 232 000 € 26 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuo-
tanto asun-
toja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
 2002  2010-11  770  ?
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
 
4 718 094 €
 
2003
 
2008 770 250
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
1 647 243 €
 2003  2008  770  220
Taulukossa 21 on esitetty yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustusten vai-
kutuksista Kirkkonummella. 
Taulukko 21. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Kirkkonummella.
Kirkkonummi Sanallinen arvio Posit. vaikutus /
Ei  vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustuksella ei näyttäisi olleen vaikutusta asuntojen 
kokonaismäärään kunnassa.
0
Kunnan sitouttaminen Avustus sitoutti kunnan avustusta saaneen alueen 
toteuttamiseen.
+
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Avustus aikaisti kohteen käynnistämistä noin vuodella 
ja arvioitua valmistumista noin 2-3 vuodella.
+
Aikataulujen pitävyys Avustus on auttanut aikataulujen pitävyydessä ja 
tehostanut rakentamisaikataulua.
+
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Kysyntää on monenlaisista asunnoista. Ok- ja pienta-
lojen tarjontaa alueella on pystytty lisäämään. Avus-
tus on vaikuttanut asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin 
vastaamisen jonkin verran.
+
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NURMIJÄRVI
Nurmijärvi sai avustusta puhdistamohankkeen toteuttamiseen. Kunnan saama sum-
ma oli noin 3 prosenttia avustuksen kokonaissummasta. Ilman avustuksen saamista 
kunnan pienemmät kunnallistekniset hankkeet olisivat siirtyneet myöhemmäksi. 
Tonttitarjonta ja kaavavalmius olisivat viivästyneet. Avustus auttaa hankkeita eteen-
päin, vaikka onkin vain suhteellisen pieni osuus infrahankkeiden kokonaisbudjetista 
(esim. Nurmijärven tapauksessa kokonaisbudjetti oli 2,25 milj. euroa ja avustus 470 
000 € eli n. 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista). Taulukossa 22 on esitetty Nur-
mijärvellä avustusta saaneen puhdistamohankkeen lukuja.  Taulukossa 23 on esitetty 
yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustusten vaikutuksista Nurmijärvellä.
Taulukko 22. 
Nurmijärven puhdistamohankkeen tavoite- ja toteutuneet luvut.
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
900  000 € 470 000 € 21 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
  2007  2010  89  0
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
2 250 000 €
 
 2006
 
 2008
 
 89  0 
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
1 923 680 €
 
 2006
 
 2008
 
 89
 
 0
Taulukko 23. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Nurmijärvellä. 
Nurmijärvi Sanallinen kuvaus Posit. vaikutus /
Ei vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustuksella on voinut vaikuttaa kokonaisasunto-
määrää lisäävästi, kun myös pienempiä kunnallis-
teknisiä hankkeita on voitu käynnistää ajallaan.
0
Kunnan sitouttaminen
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Aikataulujen pitävyys Avustus on auttanut aikataulujen pitävyydessä ja 
tehostanut rakentamisaikataulua.
+
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Avustus on lisännyt ok-tonttien tarjontaa suhtees-
sa tilanteeseen ilman avustusta, mutta ei ole muu-
ten erityisesti vaikuttanut asukkaiden tarpeisiin ja 
toiveisiin vastaamiseen.
0
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SIPOO
Sipoo haki ja sai avustusta yhdelle kohteelle, Taasjärven alueelle. Sipoon kokonais-
osuus avustuspotista oli 6 prosenttia. Avustuksella kohteen valmistumista on voitu 
vauhdittaa 2-3 vuodella. Kunnassa on yleensä toteutettu kaavakohde kerrallaan, mut-
ta avustus on mahdollistanut kahden kohteen yhtäaikaisen toteuttamisen. Avustus on 
vaikuttanut välillisesti myös Sipoon muiden kohteiden valmistumiseen, jotka olisivat 
ilman Taasjärven saamaa avustusta hidastuneet tai jääneet kokonaan toteutumatta. 
Avustuksen saaminen on vaikuttanut myös koulujen ja päiväkotien rakentumiseen. 
Taulukossa 24 on esitetty Sipoossa avustusta saaneen Taasjärven alueen lukuja. Tau-
lukossa 25 on esitetty yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustusten vaiku-
tuksista Sipoossa. 
Taulukko 24. 
Sipoon Taasjärven tavoite- ja toteutuneet luvut.
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
1 067 200 € 800 000 € 30 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
2007 – 2013 2005 - 2011  335   
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
2 668 000 €
 
2005 - 2010
 
2003 - 2008
 
 335  148 
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
1 737 775 € 2005 – 2010 2005 – 2009  308
   17
Taulukko 25. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Sipoossa. 
Sipoo Sanallinen arvio Posit. vaikutus /
Ei vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustuksen voidaan olettaa vaikuttavan asuntomää-
riin lisäävästi, koska se on mahdollistanut muiden 
kohteiden edistämisen Taasjärven ohella.
+
Kunnan sitouttaminen Kohde oli toteuttamislistalla joka tapauksessa. 0
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Avustus aikaisti kohteiden aloitusta ja valmistumista 
2-3 vuodella.
+
Aikataulujen pitävyys Avustus on mahdollistanut kohteen edustymisen 
aikataulussa.
+
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Kysyntä kohdistuu erityisesti ok- ja pientaloihin ja 
tontteihin. Avustus helpottanut ok-tonttien tarjon-
taa mahdollistamalla eri kohteiden toteuttamisen.
+
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TUUSULA
Tuusula haki avustusta Jokelan alueelle siirtoviemärihankkeelle ja sai infra-avustusta 
1,346 milj. euroa eli Tuusulan osuus avustusbudjetista oli n. 10 prosenttia. Tuusulan 
kohde poikkesi muista avustusta saaneista kohteista, koska se ei kohdistu vain yhteen 
tiettyyn asuinalueeseen vaan vaikutukset kohdistuvat selkeämmin laajemmalle.
Infra-avustuksella nopeutettiin Jokelan alueen kehittymistä kunnan arvion mu-
kaan parilla vuodella. Mikään asuinalue ei kuitenkaan olisi todennäköisesti jäänyt ko-
konaan toteutumatta. Mikäli infra-avustusta kohteelle ei olisi myönnetty, rahoitusta 
olisi luultavasti yritetty hakea jostakin muualta. Taulukossa 26 on esitetty Tuusulassa 
avustusta saaneen Jokelan alueen lukuja.
Taulukko 26. 
Tuusulan Jokelan alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
1 600 000 € 1 346 000 € 34 %
 
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
  2010     15 %
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
 
4 000 000 € 2002 - 2010 
          
2003 loppu
     
     920    320
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
2002 - 2005 
2006 - 2010 2004
toteutui   
286 arvio        
550
toteutui    86  
arvio       120
Tuusulassa on arvioitu toteutuvan asuntotuotannon jäävän hieman hakemuksessa 
arvioidusta.  Kohteen kunnallistekniikka on valmistunut ajallaan ja kunnan arvion 
mukaan jopa kuusi vuotta aiemmin kuin ilman avustusta. Avustuksen osuus siirto-
viemärihankkeen kokonaisbudjetista oli n. 36 %. Taulukossa 27 on esitetty yhteenveto 
kunnallistekniikan rakentamisavustusten vaikutuksista Tuusulassa. 
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Taulukko 27. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Tuusulassa. 
Tuusula Sanallinen arvio Posit. vaikutus /
Ei vaikutusta /
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustus ei ole lisännyt asuntotuotannon kokonais-
määrää kunnassa.
0
Kunnan sitouttaminen Kunta oli sitoutunut hankkeen toteuttamiseen joka 
tapauksessa.
0
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Avustus aikaisti kohteiden aloitusta ja valmistumista. +
Aikataulujen pitävyys Avustus on mahdollistanut kohteen edistymisen 
aikataulussa ja nopeuttanut sitä.
+
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Todennäköisesti ei vaikutusta. 0
VIHTI
Ensimmäisellä infra-avustuskierroksella Vihti haki avustusta yhdelle kohteelle, Pa-
julahdelle. Pajulahti määriteltiin kunnassa sen ehdottomasti olennaisimmaksi hank-
keeksi ja keskityttiin hakemaan avustusta sille. Avustus tuli kunnan näkökulmasta 
”tuhannen taalan paikkaan” ja mahdollisti kohteen rakentamisen nykyisessä aika-
taulussa ja laajuudessa.
Taulukko 28. 
Vihdin Pajulahden alueen tavoite- ja toteutuneet luvut.
 Haettu 
avustus
Myönnetty 
avustus
Myönnetyn 
avustuksen 
osuus koh-
teen kustan-
nus-arviosta
Avustuksen 
määrä
783 083 € 672 000 € 34 %
  
Kustannukset Alueen raken-
tamisen aloi-
tusajankohta
Kunnallis-
tekniikan 
valmistumisen 
ajankohta
Koko tuotan-
to asuntoja
ARA-tuotanto 
asuntoja
Arvio ilman 
avustusta
 2003  2010  440     0
Hakemuk-
sessa esitetty 
tavoitearvio
1 957 707 €
 
 2001
 
 2004  440  220
Toteutunut / 
korjattu 
tavoite
1 992 824 €
 
 2001 2005 
 
 54010  
  
   2611 
10  20.11.2006 Valmiita tai tekeillä 448, kaavavarantoa vielä noin 90:lle asunnolle.
11  Varauksia tehtiin useammalle tontille ARA-tuotantoa varten, mutta vain yksi kohde saatiin toteutettua. 
Merkittävin este on ollut rakennuskustannusten nousu liian korkeaksi.
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Infra-avustusten saaminen lisäsi Vihdissä myös omakotitonttien tarjontaa. Pajunii-
tyn alueella oli noin 60 rakentamatonta omakotitonttia, joista valtaosalle saatiin avus-
tusten avulla aiottua nopeammin rakennettua katuja, kunnallistekniikkaa ja puistoja. 
Taulukosta on nähtävissä, että avustus aikaisti kohteen aloittamista ja nopeutti sen 
valmistumista usealla vuodella. Taulukossa 28 on esitetty Vihdissä avustusta saaneen 
Pajulahden alueen lukuja. Taulukossa 29 on esitetty yhteenveto kunnallistekniikan 
rakentamisavustusten vaikutuksista Vihdissä.
Taulukko 29. 
Yhteenveto kunnallistekniikan rakentamisavustuksen vaikutuksista Vihdissä. 
Vihti Sanallinen arvio Posit. vaikutus / 
Ei vaikutusta / 
Negat. vaikutus
Asuntotuotannon 
kasvattaminen
Avustus on lisännyt asuntotuotannon kokonaismää-
rää kunnassa ja avustetulla alueella.
+
Kunnan sitouttaminen Avustus sitoutti kunnan kohteen toteuttamiseen. 0
Vaikutus kohteiden 
valmistumiseen
Avustus aikaisti kohteen aloitusta ja valmistumista. +
Aikataulujen pitävyys Avustus on mahdollistanut kohteen edistymisen aika-
taulussa.
+
(Potentiaalisten 
uusien) asukkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin 
vastaaminen
Avustus lisäsi ok-tonttien tarjontaa. +
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4 Johtopäätökset
4.1  
Yhteenveto vaikuttavuudesta
Avustusjärjestelmän valmistelu tapahtui ympäristöministeriön ja kuntien yhteistyö-
nä, tämän ansiosta saatiin nopeasti käyttöön toimiva ja tarvetta vastaava avustusjär-
jestelmä. Infra-avustus on sitouttanut kuntia toteuttamaan avustusta saaneita alueita 
nopeammassa aikataulussa ja varmemmin kuin ilman avustusta. Koska monin pai-
koin pääkaupunkiseudun ja muun Helsingin seudun kunnissa on tonttipula, alueet 
olisivat todennäköisesti rakentuneet jossain vaiheessa ilman avustustakin. Avustus on 
mahdollistanut kohteiden aloittamisen/valmistumisen varmemmin, aikaisemmin ja/
tai nopeammin. Tässä mielessä avustukselle asetettu tavoite asuntotuotannon lisää-
misestä ja etenkin epävarmojen alueiden käynnistämisestä on saavutettu. Avustuksen 
vaikutusta asuntojen tuotannon kokonaismäärään on vielä vaikea arvioida ja se vaa-
tisi pidempiaikaista seurantaa ja kokemusta useammasta avustuskierroksesta.
ARA-tuotannon lisääminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Viime vuosien 
ARA-tuotannon vähäisenä pysymiseen ja määrän laskuun löytyy useita syitä. Näitä 
ovat rakentajien ja rakennuttajien kiinnostuksen kohdistuminen omistustuotantoon, 
tonttipula ja uudistuksista huolimatta vieläkin rakennuttajien taholla epäedullisiksi 
koetut arava- ja korkotukituotannon ehdot. Arava- ja korkotukiasuntojen rakennus-
kustannukset ovat nousseet nopeasti. Vuonna 2004 pääkaupunkiseudulla kustannus-
nousu oli peräti 16 prosenttia ja muualla maassa nousuprosentti oli 11. Kustannusten 
nopeaa nousua perustellaan mm. hankkeiden vähäisyydellä. Lisäksi täydennysraken-
tamisena toteutettava ARA-rakentaminen on kalliimpaa kuin isojen kokonaisuuksien 
rakentaminen. 
Avustus ei ole ainakaan useimpien kohteiden osalta ollut suuruudeltaan ratkai-
seva, mutta sen liikkeelle laittava ja sitouttava merkitys on ollut sitäkin suurempi. 
Euromääräisesti suuremmilla avustuksilla pystyttäisiin ehkä lisäämään esim. asun-
tojen kokonaismäärää tehokkaammin, mutta kuten edellä jo todettiin, avustuksen 
vaikutusta asuntotuotantoon kokonaisuudessaan on vielä varhaista arvioida.
Yhteenvetona eri lähteistä saatujen tietojen ja mittareiden valossa voidaan todeta, 
että kunnallistekniikan rakentamisavustus on toiminut avustusta saaneilla alueilla 
tehokkaana kannustimena ja sitouttanut kuntia erityisesti näiden alueiden toteut-
tamiseen. Vastaavasti ilman avustusta jääneiden alueiden toteutuminen on ollut 
epävakaampaa.
Tiivistetysti avustuksen suurin merkitys on ollut
kohteiden aloittamisen ja valmistumisen nopeuttaminen
epävarmojen kohteiden käynnistymisen varmistaminen
kunnan sitouttaminen kohteen toteuttamiseen
sovittuihin toteuttamisaikatauluihin sitouttaminen.
•
•
•
•
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4.2  
Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät epävarmuustekijät
Kuten edellä esitetyistä kunta- ja kohdekohtaisista tarkasteluista kävi ilmi, on vielä 
aikaista tarkastella lopullisia lukuja. Toteutuneita asuntolukuja voidaan tarkastella 
sen valossa, vastaavatko ne hakemuksessa arvioitua kehitystä, mutta lopullista ver-
tailua tavoitteen ja toteuman suhteen ei vielä pystytä tekemään. Tällaisen arvioinnin 
paikka olisi aikaisintaan vuonna 2008 tai 2009 sen jälkeen, kun ensimmäisellä kierrok-
sella avustusta saaneiden kohteiden kunnallistekniikan tulisi olla valmiina. On myös 
vaikeaa arvioida, lisääkö avustus asuntotuotantoa kokonaisuudessaan verrattuna 
siihen, mikä tilanne olisi ilman avustusta.
Avustuksen hausta ja myöntämisestä on jo kulunut viitisen vuotta, jolloin osa 
prosessissa mukana olleista henkilöistä on vaihtanut työtehtäviä tai työpaikkaa. 
Haastatteluihin onnistuttiin kuitenkin tavoittamaan jokaisesta (haastattelupyyntöön 
vastanneesta) kunnasta sellainen henkilö, joka pystyi kertomaan kunnan ensimmäi-
sen kierroksen hakuprosessista. 
Koska käytettävissä oli sekä kirjallisia dokumentteja että haastatteluaineistoa, 
myös aineistoon liittyvät epävarmuustekijät pystyttiin minimoimaan. Määrälliset ja 
laadulliset aineistot ja analyysit tukivat toisiaan hyvin.
4.3  
Hallinnolliset asiat
Avustusprosessin hallinnollinen puoli on sujunut hyvin. Kuntien kokemukset avus-
tuksen valmistelu- ja hakuvaiheesta vaihtelivat jonkin verran. Prosessia ei välttämättä 
ole hahmotettu alusta alkaen kokonaisuutena (valmistelu ja alustavat kuntakierrokset 
suhteessa varsinaiseen avustusten hakuun jne.). Toisaalta kunnat ovat kuitenkin ko-
keneet saaneensa pääosin varsin selkeät ja kattavat ohjeet avustuksen hakemisesta 
ja sen myöntämisperusteista.
Seuranta on koettu kaikkien osapuolien taholta toimivana, vaikka mahdollisuuksia 
selkiyttämiseen ja yhteismitallistamiseen tässäkin on (esim. yhtenäinen seurantalo-
make). Kuitenkin ensimmäisellä kierroksella toteutettu seuranta on ollut kaikkien 
kohteiden osalta riittävää kohteiden edistymisen seuraamiseksi ja maksatuksen to-
teuttamiseksi. Lisäksi arvioinnin ajankohdasta johtuen on otettava huomioon, että 
kunnat eivät ole vielä toimittaneet ARAlle loppuraportteja kohteista. Loppuraporttien 
myötä saadaan lisää tietoa kohteiden edistymisestä/valmistumisesta, mahdollisista 
muutoksista ja niihin mahdollisesti vaikuttaneista tekijöistä
Yhteenvetona voidaan todeta, että ensimmäinen kierros sujui hallinnollisten asi-
oiden osalta hyvin ja kokemuksen kertyessä prosessi todennäköisesti jämäköityy ja 
jäsentyy vielä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. 
4.4  
Avustuksen tarve jatkossa
Haastatteluissa nousi esiin, että infra-avustukselle on tarvetta. Kunnissa suurimman 
tarpeen koettiin kuitenkin olevan palvelurakentamisessa ja haastatteluissa esitet-
tiinkin toiveita avustuksen laajentamisesta myös palvelurakentamista koskevaksi. 
Palvelurakentamisen tarve kasvaa asukasmäärien noustessa, joten välillisesti infra-
avustus lisää palvelurakentamisen tarvetta entisestään. Infra-avustus voisi myös 
vapauttaa rahoitusta palvelurakentamiseen, mutta käytännössä useimmiten saadulla 
avustuksella on nopeutettu kohteiden rakentamista, jolloin palvelurakentamiseen 
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ei ole pystytty vapauttamaan lisärahaa. Muita harkittavaksi toivottuja laajennuksia 
avustusjärjestelmään olivat liikennehankkeet sekä pilaantuneiden maiden kunnos-
tuskohteet mm. tonttimaan käyttöön saamiseksi.
Kunnissa toivottiin, ettei toimimaan saatua järjestelmää taas kerran lakkautettaisi. 
Prosessia ja avustusjärjestelmää tulisi kehittää jatkoa ajatellen entistä enemmän kun-
tien tarpeita ja asuntotuotannon lisäämistä palvelevaksi. Vaikuttavuuden arviointi on 
syytä päivittää ensimmäisen avustuskierroksen kuntateknisten kohteiden valmistu-
misen takarajan jälkeen. Kaiken kaikkiaan selvityksen aikana nousi useaan otteeseen 
esiin näkemys, että infra-avustuksen kaltaiselle avustukselle on tarvetta.
4.5  
Seuranta
Haastatteluissa kysyttiin myös vastaajien mielipidettä seurannan kehittämisestä ja 
esim. sähköisen seurantajärjestelmän kehittämisestä. Ajatus sähköisestä, internetin 
kautta toimivasta, seurantajärjestelmästä nousi seurantaraportteihin tutustuessa nii-
den vaihtelevuudesta ja sitä kautta tietojen vertailtavuuden hankaluudesta. Sähköistä 
seurantajärjestelmää ideoitiin sillä ajatuksella, että saman järjestelmän kautta voi-
taisiin hoitaa avustuksen haku, mahdollisen avustuksen toteutuksen seuranta sekä 
maksatuksen haku. Kohteiden raportointia ei tarvitsisi tehdä useammin kuin nyt. 
Ajatukseen suhtauduttiin kunnissa pääsääntöisesti positiivisesti.
Sähköisen seurannan mahdollisuuksina nähtiin
nopeus ja ajantasaisuus (etenkin jos tietoja olisi mahdollista kunnan niin 
halutessa syöttää järjestelmään reaaliaikaisesti, vaikka raportointi ARAlle 
tapahtuisikin nykyiseen tapaan kerran vuodessa),
kaikki seuranta ja maksatus tapahtuisi samalla kaavalla (aika ei kuluisi 
muotoilujen yms. miettimiseen), 
tukisi kuntien sähköisten palvelujen hyödyntämiseen siirtymistä
palveluun voisi liittää muistutusviestin lähettämisen tms. kriittisten aika-
rajojen lähestyessä
Mahdollisina haittoina järjestelmästä pelättiin aiheutuvan
lisätyötä
raportoinnin tarveharkinnan poistumista (mitä järkevää raportoida mi-
tenkin ja millä tarkkuudella)
ei mainittavaa lisäarvoa nykyiseen käytäntöön, etenkään jos järjestelmän 
jatkosta ei ole varmuutta.
 
•
•
•
•
•
•
•
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LIITE 1
Asiantuntijahaastatteluteemat
Valmisteleva työ
1. Mistä tarve infra-avustukselle? Mitä näkökulmia ja tavoitteita pidettiin ensisi-
jaisen tärkeinä?
2. Kuvaile avustuksen valmisteluprosessia omasta näkökulmastasi. Onko nous-
sut esiin jotakin, mitä olisi kannattanut tehdä toisin tai olisi vaatinut lisäselvit-
telyä etukäteen tms. Mitä tahoja mukana valmistelussa?
3. Kuntakierrosten merkitys valmistelulle? Miten toimittiin toisella kierroksella, 
kun kohdealuetta laajennettiin?
4. Miten avustusten myöntämisperusteet määriteltiin? Kuka määritteli?
Avustuksen haku ja vaikutukset
5. Pohdintaa avustuksen vaikutuksesta eri kohteissa. (Tähän osioon keskityttiin 
kuntahaastatteluissa, asiantuntijahaastatteluissa valmisteluun ja seurantaan.)
Seuranta ja ”valvonta”
6. Miten kohteiden toteutumista on seurattu?
7. Mitä vähimmäisedellytyksiä seurannalle tulisi asettaa? Miten hyvin ne ovat 
toteutuneet?
8. Onko kohteiden edistymisen raportoinnissa ollut merkittäviä kuntakohtaisia 
eroja? 
9. Mitä mieltä olisit kohteiden sähköisestä seurantajärjestelmästä, johon ra-
portoitaisiin kohteiden edistymisestä esim. puolivuosittain, ja jonka kautta 
voitaisiin hakea myös maksatusta?
Muut kommentit ja kehittämisehdotukset
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LIITE 2 
Kuntahaastatteluteemat
Haastatteluteemat pääpiirteittäin 13.9.2006
Taustatiedot ja yleistä kunnasta
- väestönkehitys
- asuntopolitiikka
- kaavoitustilanne
- kunnan suurimmat haasteet sekä yleisesti että asumisen ja rakentamisen kan-
nalta 
Kunnallistekniikan rakentamisavustuksen valmistelu
- kunnan osallistuminen avustuksen valmisteluun
- hyvät ja huonot kokemukset
- tasavertaisuus
Haku
- Hakuprosessin toimivuus kunnan kannalta
- Näkemyksiä avustuksen myöntämisperusteista
- Kunnasta hakuun esitettyjen kohteiden esivalinta (kunnan sisäinen)
Vaikutukset
- avustuksen vaikutus avustettuihin alueisiin ja kuntaan yleisemminkin
- avustuksen ulkopuolelle jääneet alueet ja niiden toteutuminen
- vaikutus määrään ja laatuun, aikatauluihin jne.
Seuranta ja ”valvonta”
- toteutumisen seuranta kunnan näkökulmasta
- kehittämisehdotukset seurantaa koskien
- maksatuksen haku
Muita kommentteja?
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LIITE 3
Väestömuutokset Helsingin seudun 
kunnissa vuosina 1995–2005
Väestönmuutos pk-seudun kunnissa
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Espoo 2,5 2,6 2,3 2,1 2,3 1,7 1,7 2,2 1,2 1,4 1,9
Helsinki 1,8 1,3 1,4 1,3 0,9 0,8 0,8 0,0 -0,1 -0,1 0,3
Kauniainen -0,1 2,0 0,6 0,2 0,2 -0,2 0,1 0,5 0,5 -1,8 -0,1
Vantaa 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,2 0,8 1,1 1,2 0,8 1,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Väestönmuutos muissa Helsingin seudun kunnissa
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Järvenpää 0,4 0,0 1,0 1,0 0,9 1,3 1,3 0,6 1,4 0,6 0,5
Kerava 0,3 0,5 1,0 0,3 0,7 0,4 0,7 0,7 1,5 0,6 0,6
Kirkkonummi 1,0 1,9 1,6 2,0 1,5 1,4 2,0 2,2 2,5 3,4 2,5
Nurmijärvi 0,3 1,1 1,8 2,1 2,5 2,4 2,8 2,2 3,3 1,8 2,3
Sipoo 1,1 1,9 2,2 3,4 2,8 1,8 1,6 2,3 1,2 0,3 1,5
Tuusula 0,4 1,9 2,1 1,5 2,5 2,5 3,0 1,4 1,7 1,7 1,1
Vihti 0,8 0,5 0,9 0,8 1,0 1,0 1,5 2,1 0,9 2,4 1,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Tämä selvitys koskee kunnallistekniikan rakentamisavustuksen ensim-
mäisen kierroksen 2002–2005 avustuksia.  Avustuksen tarkoitus on ollut 
kasvattaa pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien valtion tukemaa ja muuta 
asuntotuotantoa. Selvityksen tavoitteena oli arvioida kunnallistekniikan 
rakentamisavustuksen tavoitteiden toteutumista ja avustuksen toteuttamis-
tapaa.  Vaikuttavuuden arvioimiseksi eri tavoitteille kehitettiin tavoitekoh-
tainen mittaristo. 
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